

План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на 2022-2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся			
1.1	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	до 30.09.2022	Фирсова Е.Р.	Приказ ОО
1.2	Определение лица, ответственного за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов (далее - лицо, ответственные за внедрение ЦМН в школе)	до 30.09.2022	Фирсова Е.Р.	Приказ ОО
1.3	Назначение куратора внедрения целевой куратор внедрения ЦМН)	До 30.09.2022	Фирсова Е.Р.	Приказ ОО
1.4	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов	До 30.09.2022	Фирсова Е.Р.	Дорожная карта
1.5	Разработка положения о программе наставничества в МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов	До 30.09.2022	Фирсова Е.Р.	Положения о программе Наставничества
1.6	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Фирсова Е.Р.	Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в организациях
1.7	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	До 30.09.2022	Фирсова Е.Р.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
1.8	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	Сентябрь-декабрь 2022 г.	Фирсова Е.Р.	Информационная кампания
2.	Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов			
2.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Сентябрь-декабрь 2022	Фирсова Е.Р.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация

				Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
2.2	Формирование базы наставляемых в 2022 - 2023 учебном году	с 1 по 15 октября 2022 г.	Фирсова Е.Р	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
2.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022- 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	С 15 по 30 октября 2022 г.	Фирсова Е.Р	Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2022 - 2023 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
2.4	Формирование наставнических пар или групп	до 30 октября 2022 г.	Фирсова Е.Р	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
2.5	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Фирсова Е.Р	Реализация программ наставничества
2.6	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2023 г.	Фирсова Е.Р	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
3.	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
3.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г.	В течении года	Фирсова Е.Р	Утвержден комплекс тематических мероприятий
3.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	До 01.10.2022	Фирсова Е.Р	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет

3.3	Формирование профессиональных сообществ наставников	в течение всего периода реализации ЦМН	Фирсова Е.Р	Сформирована система поддержки наставничества поддержки наставничества через профессиональные сообщества
3.4	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2022 г.	Фирсова Е.Р	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
4.	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
4.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	сентябрь - декабрь 2022 г.	Фирсова Е.Р	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
4.2	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России	в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Фирсова Е.Р	Внесены данные в формы ФСН
4.3	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	сентябрь - декабрь 2022 г.	Фирсова Е.Р	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
4.4	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в лицее	сентябрь - декабрь 2020 г.	Фирсова Е.Р	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
5	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2022 г.	Фирсова Е.Р	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка мотивационно-личностного,	декабрь 2022 г.	Фирсова Е.Р	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к

	компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества			приложением 2 к методическим рекомендациям
5.3	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1	на уровне школы - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 октября по 31 декабря 2022г.	Фирсова Е.Р	
7	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
7.1	На уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Фирсова Е.Р	Обеспечение условий реализации ЦМН